OSNOVNA ŠKOLA PRELOG,  Prelog, Trg bana Jelačića 2, OIB: 91538161225 zastupana po ravnateljici Nini Lesinger (u daljnjem tekstu: Naručitelj), 
i

MEĐIMURJE PMP d.o.o., Čakovec, Zrinsko-Frankopanska bb, OIB: 32472378258  koje zastupa direktor Darko Munđar, dipl. ing.  (u daljnjem tekstu: Izvođač), sklopili su dana 20.04.2015.  godine, sljedeći: 
UGOVOR O
IZVOĐENJU RADOVA 
„Rekonstrukcija i sanacija atrija u OŠ Prelog-II.faza (završni radovi)“

Članak 1.

Ovaj Ugovor sklapa se temeljem provedene bagatelne nabave i Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja KLASA: 406-02/15-01/01, URBROJ: 2109-40-01-15-7 od  06.02.2015. godine.
Članak 2.

Sastavni dio Ugovora su ispunjeni Troškovnik radova i Ponuda Izvođača br. 01715-mg od 06.02.2015. godine. Izvođač je obvezan ugovorene radove izvesti sukladno uvjetima utvrđenim Dokumentacijom za nadmetanje.
Članak 3
Ugovorne strane ovim ugovorom ugovaraju izvođenje radova  rekonstrukcije i sanacije atrija u OŠ Prelog-II.faza (završni radovi – građevinsko obrtnički radovi, strojarske instalacije, hidroinstalacije i elektroinstalacije do pune funkcionalnosti dviju novih učionica)“, a čiji je opseg i vrsta radova utvrđen Troškovnikom radova i projektnom dokumentacijom izrađenom od URBIA –d.o.o. , BROJ TEH. DN.: ARH-02/2014 te građevinskom dozvolom.
Članak 4.

Izvođač se obvezuje da će sve ugovorene radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, troškovnikom, projektnom dokumentacijom te zakonskim i tehničkim propisima, normativima i standardima čija je upotreba obvezna, uvažavajući pravila struke. 
Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da će izvođač osigurati materijal i opremu za izvedbu ugovornih radova. Njihova vrijednost obuhvaćena je cijenom radova prema ovom Ugovoru.

Članak 6.

Radove ugovorene ovim Ugovorom izvođač će izvesti po ugovorenim jediničnim cijenama iz troškovnika radova.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da cijena radova sukladno ponudi (bez PDV-a) iz ovog ugovora iznosi 219.182,60 kn, PDV iznosi 54.795,65 kn, a ukupna cijena radova prema ponudi s PDV-om iznosi 273.978,25 kn.
Cijena je određena na osnovi ponude Izvođača, dostavljene u predmetnom postupku nabave, na bazi jediničnih cijena i predviđenih količina iz troškovnika naručitelja, franco mjesto izvođenja.
Članak 8.

Jedinične cijene radova i materijala su fiksne i ne mogu se mijenjati.
Članak 9.
Izvođač je dužan provoditi kontrolu kvalitete izvedenih radova, materijala i opreme uz dostavu stručnom nadzoru atestne dokumentacije za ugrađeni materijal i opremu; voditi računa da se izvođenjem radova izbjegnu nepotrebne štete, jer štete koje nastanu i običnom nepažnjom izvođača padaju na teret izvođača; pri primopredaji radova, pospremiti i očistiti gradilište; a sav okolni teren dovesti u prvobitno stanje, izuzev oštećenja prilaznog pješačkog puta.
Članak 10.
Izvođač će za izvedene radove ispostavljati privremene mjesečne i okončanu situaciju do 2-og u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu. Mjesečne situacije ispostavljaju se na temelju ovjerene građevinske knjige. Građevinska knjiga mora biti predana Nadzornom inženjeru do zadnjeg u mjesecu za taj mjesec. Nadzorni inženjer dužan je ovjeriti Građevinsku knjigu do 4-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Nadzorni inženjer je dužan ovjeriti privremene situacije, najkasnije u roku 3 dana, a okončanu situaciju u roku 5 dana, od dana zaprimanja situacije.
Obvezu financiranja predmetnih radova preuzimaju Međimurska županija i Grad Prelog posebnim Ugovorom, a Izvođač je s time suglasan.
Članak 11.

Izvođač se obvezuje radove, ugovorene ovim ugovorom, započeti odmah po potpisu ovog ugovora i uvođenja u posao, odnosno sukladno dogovoru sa stručnim nadzorom, te ih izvesti u roku od 60 radnih dana od uvođenja u posao.

Izvođač se obvezuje odmah po potpisivanju Ugovora, a najkasnije u roku 3 (tri) dana, javiti stručnom nadzoru građenja (Ivan Vinković, dipl.ing.građ.), radi uvođenja u posao. Uvođenje u posao mora biti najkasnije u roku 8 (osam) dana po potpisivanju Ugovora.


Datum uvođenja Izvođača u posao upisuje nadzorni inženjer u građevinski dnevnik.

Izvođač je obvezan radove izvoditi na način da ne ometa normalne poslovne procese Škole, s osobitom pozornošću na sigurnost djece kod načina i metoda izvođenja radova.
Naručitelj se također obvezuje uključiti se svojom organizacijom nastave i dodatnim upozorenjima zaposlenicima u osiguranje sigurnosti djece i zaposlenika škole.


Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka uslijed razloga više sile, vremenskih uvjeta, nepravovremenog ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog Ugovora, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.


Svaka okolnost iz prethodnog stavka ovog članka, koja se smatra „višom silom" upisuje se u građevinski dnevnik, te jedino potpisana od strane nadzornog inženjera i predstavnika Izvođača predstavlja vjerodostojan dokaz o njezinom nastupu i opravdanom produženju ugovorenog roka izvođenja i dovršetka radova.


Izvođač je dužan u roku od 3 dana od dana nastanka okolnosti „više sile"  zatražiti produženje roka, te mu je Naručitelj isto dužan produžiti razmjerno danima koliko su trajale opravdane okolnosti.

Ukoliko Izvođač ne dovrši radove u ugovorenom roku, kao ni naknadno u danom primjerenom roku, Naručitelj ima pravo radove dovršiti putem treće pravne iii fizičke osobe na teret Izvođača, a Izvođač je obvezan nadoknaditi i svu štetu koja je uslijed toga nastala za Naručitelja. 

Članak 12.
Izvođač se obvezuje odmah nakon završetka radova obavijestiti Naručitelja da su radovi dovršeni. Primopredaja će se obaviti u nazočnosti ovlaštenih predstavnika ugovornih strana i o njoj će se sastaviti zapisnik. Primopredajni zapisnik služit će kao osnovica za konačni obračun radova, koji će se obaviti u roku od 5 dana od dana primopredaje radova.

Članak 13.
Izvođač se obvezuje u garantnom roku od 2 godine, računajući od dana primopredaje radova , ukloniti sve nedostatke na izvedenim radovima do kojih dođe uslijed nesolidne izvedbe ili ugradnje nekvalitetnog materijala. 


Izvođač je dužan, odmah po prihvatu pismene reklamacije od strane Naručitelja, pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka te se obvezuje otkloniti iste u primjerno dogovorenom roku, u protivnom ih Naručitelj može otkloniti putem treće pravne ili fizičke osobe na teret Izvođača na ime čega je Naručitelju potrebno dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku solemnizirane bjanko zadužnice s trajanjem od 2 godine, te pokriće svih aktivnosti: zakašnjenje, pasivnost Izvođača, napuštanje posla, nastajanje štete za Naručitelja, nakon završetka ugovorenih radova.
Članak 14. 
Izvođač je dužan tijekom građenja, pa sve do primopredaje osigurati objekt u izgradnji i provesti druge mjere zaštite radova, okolnih objekata, instalacija, ljudi i trećih osoba. Do primopredaje izvedenih radova rizik slučajne propasti i oštećenja radova i/ili materijala snosi Izvođač. Po završetku ugovorenih radova, Izvođač je dužan o svom trošku izravnati i isplanirati zemljane površine.
Članak 15.


Izvoditelj se obvezuje predati Naručitelju solemniziranu bjanko zadužnicu za dobro izvršenje ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  na iznos 10% ukupne cijene ponude (s PDV-om).


Izvoditelj se obvezuje predati Naručitelju zadužnicu iz prethodnog stavka prilikom potpisa ugovora, u protivnom Naručitelj ima pravo ugovor jednostrano raskinuti, a od Izvođača zatražiti naknadu štete zbog neizvršenja preuzetih obveza.


Naručitelj će zadužnicu aktivirati u slučaju da izvođač radova ne ispuni obveze iz ovog ugovora ili s naslova naknade štete.

Članak 16.

Ugovorne strane su suglasne da će se na uređenje svih ostalih odnosa iz ovog Ugovora koji nisu uređeni, primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 17.

Ugovorne strane obvezuju se sve eventualne sporove koji bi proizišli iz ovoga Ugovora prvenstveno riješiti sporazumno, a ako do sporazuma ne dođe u roku od 30 dana, mogu radi zaštite ugovornih prava i poslovnih interesa zatražiti sudsku zaštitu i u tom slučaju nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud.

Članak 18.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan te ga ugovorne strane u znak suglasnosti vlastoručno potpisuju.
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